Projektinhallintaohjeistus sähköverkon saneeraukseen KVR-urakkana by Leino, Ville
  
 
 
 
 
Projektinhallintaohjeistus sähköverkon 
saneeraukseen KVR-urakkana 
 
Ville Leino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinnäytetyö 
Huhtikuu 2014 
Sähkötekniikan koulutusoh-
jelma 
Sähkövoimatekniikka 
 
  
TIIVISTELMÄ 
Tampereen Ammattikorkeakoulu 
Sähkötekniikan koulutusohjelma 
Sähkövoimatekniikka 
 
LEINO, VILLE: 
Projektinhallintaohjeistus sähköverkon saneeraukseen KVR-urakkana 
Opinnäytetyö 73 sivua, joista liitteitä 37 sivua. 
Huhtikuu 2014 
 
Tämä opinnäytetyö on tehty Pohjolan Werkonrakennus Oy:lle, joka toimii sähkö- ja 
tietoverkkojen rakennusurakoitsijana. Työn tarkoituksena oli luoda työnjohtajan 
projektinhallintaohje sähköverkon saneerausurakkaan kokonaisvastuurakentamisena 
(KVR). Työ perustuu vuosina 2014 - 2015 Hämeenkyrön - Viljakkalan seudulla tehtyyn 
laajaan Elenia Oy:n Säävarma-maakaapelointiin. 
 
Yrityksellä ei ollut aikaisempaa selkeää toimintamallia projektinjohtamiseen, vaan 
toiminta perustui hajanaisiin dokumentteihin ja suullisesti sovittuihin toimintatapoihin. 
Tässä opinnäytteessä koottiin yhteen dokumenttiin asiat, joita työnjohtajan tulee 
huomioida projektin suunnittelussa, toteuttamisessa ja viimeistelyssä. Näitä ovat muun 
muassa työmaan hallinto ja johtaminen, lainsäädäntö, viranomaisvalvonta ja 
laadunvarmistus. 
 
Työhön sisältyi huomattava määrä Pohjolan Werkonrakennus Oy:lle tehtyä yrityksen 
sisäistä kehitystyötä, joka liittyi työmaan hallinnon suunnitteluun, toteutukseen ja 
dokumentointiin sekä yrityksen laatuasioihin. Kehitystyön tuloksena syntyneet suunni-
telma- ja dokumenttipohjat kuuluvat työn luottamuksellisiin liitteisiin. 
 
Opinnäytetyössä luotujen toimintamallien avulla PWR pystyy toteuttamaan vastaavat 
projektit helpommin ja tehokkaammin. Kehitystyö jatkuu ajankäyttöä ja taloudellista 
kannattavuutta tehostavien työkalujen luomisella, yhtiön laatujärjestelmän 
kehittämisellä sekä soveltamalla ohje muiden verkkoyhtiöiden projekteihin. 
Asiasanat: sähköverkko, kokonaisvastuurakentaminen, projektinjohto, projektisuunnit-
telu, urakointi, maakaapelointi 
  
ABSTRACT 
Tampere University of Applied Sciences 
Degree Programme in Electrical Engineering 
Option of Electrical Power Engineering 
 
LEINO, VILLE: 
Project Management Guide for Major Renovation of Electrical Grid as a Turn-key Con-
struction 
 
Bachelor’s thesis 73 pages, appendices 37 pages. 
April 2014 
 
This thesis was written for Pohjolan Werkonrakennus Oy (PWR), a grid construction 
company. The aim of the thesis was to create a project management guide for distribu-
tion grid renovation as a turn-key construction. Work is based on experiences on grid 
operator Elenia’s major underground cabling project in Hämeenkyrö region in 2014-
2015. 
 
Company did not have clear project management procedures earlier. Instead, actions 
were based on scattered documents and mutual agreements between individuals. This 
work combined things to be considered in project planning, execution and finishing. 
These are e.g. construction site management, legislation, regulatory control and quality 
assurance. 
 
Considerable amount of company development work concerning construction site man-
agement planning, execution and documentation and company quality assurance was 
done. Document- and plan templates created during the process are included in the con-
fidential appendices of this thesis. 
 
Project management procedures created in this work will enable PWR to execute similar 
projects more easily and more cost-effectively. Development work will continue by 
creating tools for improved time management and profitability, improving company 
quality system and by accommodating this guide for the projects of the other grid opera-
tors. 
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ERITYISSANASTO 
 
AVI Aluehallintovirasto 
ELY Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
kj Keskijännite, 20 kV 
KL Kevyt liikenne 
KVR Kokonaisvastuurakentaminen 
mt maantie 
pj pienjännite, 0,4 kV 
PWR Pohjolan Werkonrakennus Oy 
STV Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja 
vt valtatie 
Yk-pylväs Yhteiskäyttöpylväs, sähkö ja tele 
YSE Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, jotka on solmittu v. 
1998 
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1 ALKUSANAT 
 
Tämän opinnäytetyön tilaajana toimi Pohjolan Werkonrakennus Oy, jossa kirjoittaja 
toimii projektipäällikkönä. Työtäni ohjasi PWR:llä Hämeen aluejohtaja Harri Kilpi, 
jolle esitän suuren kiitokseni erinomaisesta esimiestyöskentelystä, minulle uskotusta 
vapaudesta ja vastuusta sekä tuesta projektin kaikissa vaiheissa. 
 
Elenia Oy:n projektinhoitaja Otso Karhua kiitän projektin kuluessa käydyistä keskuste-
luista ja maastokatselmuksista, jotka toivat työhön tilaajan perspektiiviä sekä selkiytti-
vät urakoitsijaan kohdistuvia odotuksia. Kiitos myös ohjaajalleni, kaikille työtovereille-
ni ja yhteistyökumppaneille hyvin sujuneesta yhteistyöstä sekä antoisista keskusteluista 
ja pohdinnoista matkan varrella. 
 
Kaikkein suurin kiitos kuuluu kuitenkin perheelleni, ja erityisesti vaimolleni Elisalle. 
Ilman heidän tukeaan ja kärsivällisyyttään tämä työ ei olisi valmistunut koskaan. 
 
 
 
Kangasalla 5.4.2014 
Ville Leino 
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2 JOHDANTO 
 
Syyskuussa 2013 voimaan astunut sähkömarkkinalaki uudisti merkittävästi vaatimuksia 
koskien sähkön toimitusvarmuutta Suomessa. Vastedes sähköverkko on suunniteltava ja 
rakennettava niin, että kaavoitetulla alueella sähkökatkon maksimikesto on 6 tuntia ja 
kaavoittamattomalla 36 tuntia. Vaatimusten tulee täyttyä vuoteen 2028 mennessä. Vaa-
timuksen toteuttamiseksi verkkoyhtiöt käyttävät erilaisia keinoja, kuten maakaapeloin-
tia, johtokatujen leventämistä ja viantunnistus- ja rajausautomatiikan lisäämistä (Ener-
giateollisuus ry 2014). 
 
Suomen sähköverkkoliiketoiminta on siirtymässä vanhasta ”sähkölaitosmallista” kohti 
tilaaja-tuottajamallia, jossa verkkoyhtiö ulkoistaa verkon rakentamisen ja kunnossapi-
don ulkopuolisille urakoitsijoille saavuttaakseen kustannussäästöjä ja toiminnan jousta-
vuutta. Urakointipuolelle onkin syntynyt runsaasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia, 
mutta kolikon kääntöpuolena on ollut toimitusvaikeuksia, huonoa työn laatua sekä yri-
tysten heikkoa kannattavuutta. Vaikeuksien syynä ovat usein olleet urakoitsijoiden va-
kiintumattomat toimintatavat. 
 
Opinnäytetyössä esitellään työnjohto-ohjeistus erilliskilpailutetun maakaapelointipro-
jektin läpivientiin kokonaisvastuurakentamisurakkana (KVR-urakka). Elenia Oy raken-
nuttaa sähköverkkosaneerauksensa KVR-urakoina, joten työssä ei käsitellä muita urak-
kamuotoja. Työ ei myöskään perehdy urakkalaskentaan tai muihin taloudellisiin tekijöi-
hin eikä rakennustyön tekniseen toteuttamiseen. 
 
Työ tarkastelee urakkaohjelman pohjana olevia YSE 1998 – rakennusurakan yleisiä 
sopimusehtoja, rakennustyömaahan liittyvää lainsäädäntöä ja viranomaisvalvontaa, sekä 
pyrkii antamaan selkeän kuvan siitä, mitä projektipäällikön tulee huomioida jotta pro-
jekti saadaan toteutettua sujuvasti ja laadukkaasti, eli kustannustehokkaasti. 
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3 PROJEKTI 
 
Elenia Oy:n Hämeenkyrö – Viljakkala Säävarma-saneerauksessa rakennettiin uutta kaa-
pelireittiä 45 km ja purettiin vanhaa pj-ilmajohtoa 24 km sekä kj-ilmajohtoa 32 km. Uu-
sia muuntamoita rakennettiin 41 kpl. Projektisopimus allekirjoitettiin ja suunnittelu aloi-
tettiin lokakuussa 2013, ja työt maastossa alkoivat tammikuussa 2014. Uusi verkko tuli 
olla kokonaisuudessaan otettu käyttöön marraskuussa 2014 ja purut tehty huhtikuussa 
2015. Projekti oli jaettu viiteen osaan, joista neljä muodostivat selkeän, yhtenevän ko-
konaisuuden ja yksi osa oli erillisen muuntopiirin saneeraus. 
 
 
3.1 Päätoteuttaja Pohjolan Werkonrakennus Oy 
 
Pohjolan Werkonrakennus Oy (jäljempänä PWR) on sähkö- ja tietoliikenneverkkojen 
suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon erikoistunut yritys. Henkilöstöä on noin 
100 ja yrityksen pääkonttori sijaitsee Oulussa. PWR toimii vuosisopimusurakoitsijana 
Elenia Oy:n Nokian, Kangasalan, Pattijoen, Oulaisten ja Haapajärven urakointialueilla, 
sekä Savon Voima Oy:n Iisalmen ja Siilinjärven - Nilsiän urakointialueilla. Lisäksi 
PWR toteuttaa projektitöitä eri verkkoyhtiöille. 
 
 
3.1.1 Päätoteuttajan velvollisuudet 
 
Päätoteuttajan velvollisuudet rakennusurakassa voidaan jakaa lakisääteisiin sekä urak-
kasopimukseen liittyviin. Lakisääteisten velvollisuuksien laiminlyönti voi pahimmassa 
tapauksessa saattaa projektin johtohenkilöt juridiseen vastuuseen, kun taas urakkasopi-
muksen velvollisuuksien laiminlyönti voi johtaa taloudellisiin seuraamuksiin. 
 
Päätoteuttajan lakisääteiset velvollisuudet liittyvät työmaan turvallisuuteen, valvotta-
vuuteen ja sujuvuuteen. Päätoteuttajan tulee 
- suunnitella, toteuttaa ja valvoa työmaan turvallisuutta ja käyttöä sekä ylläpitää 
niistä tehtyjä suunnitelmia. 
- pitää kirjaa työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuoritta-
jista. 
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- tiedotettava rakennuttajaa työmaan muutoksista, jotka estävät työn toteuttamisen 
rakennuttajan edellyttämän suunnitelman mukaisesti. 
- tarkastaa työmaalla käytettävät nostolaitteet ja telineet ennen käyttöönottoa. 
- suorittaa työmaan viikkotarkastus. 
- tehdä työaikakirjanpitoa ja valvoa sitä myös aliurakoitsijoiden osalta. 
- valvoa aliurakoitsijoiden toimintaa. 
(VNa 205/2009, 13 §) 
 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 (YSE 1998) määrittelee urakkaohjelman 
mukaiset päätoteuttajan velvollisuudet. Rakennuttaja voi urakkaohjelmassaan poiketa 
YSEn ehdoista, mutta näistä tulee mainita erikseen (YSE 1998). KVR-urakassa pääto-
teuttaja vastaa kaikkien urakkaohjelmassa esitettyjen töiden ja hankintojen tekemisestä 
niin, että urakkaohjelmassa määritetty työntulos saavutetaan ja voidaan luovuttaa val-
miina rakennuttajalle (YSE 1998). Sähköverkkosaneerauksessa tämä tarkoittaa maasto-
suunnittelua, lupien hakemista, materiaalien hankintaa, kaapelireitin rakentamista ja 
kaapelointia, muuntamoiden rakentamista, uuden verkon käyttöönottoa ja kytkemistä 
vanhaan verkkoon, vanhan verkon purkua ja jälkien siivoamista.  
 
Ellei urakkaohjelmassa ole toisin määrätty, työmaan johtovelvollisuus on päätoteuttajal-
la. Johtovelvollisuuksiin kuuluvat 
- työmaan hallinto, yleisjohto ja vastaavan työnjohtajan asettaminen. 
- lainsäädännön tarkoittamat päätoteuttajan velvollisuudet. 
- työmaan työaikataulun laatiminen. 
- työmaan töiden järjestely ja yhteensovitus. 
- työmaan vakuuttaminen. 
(YSE 1998) 
 
Tilaajavastuuasiat 
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 
on tarkoitettu edistämään yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudat-
tamista. Se velvoittaa yritykset varmistamaan, että vuokratyötä ja alihankintasopimuksia 
tekevät yritykset täyttävät omalta osaltaan lakisääteiset velvollisuutensa (TEM 2014). 
Tilaaja on velvollinen selvittämään, onko yritys merkitty ennakkoperintä-, työnantaja- 
ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. On myös selvitettävä, onko yritys maksanut 
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verot, ottanut eläkevakuutukset ja mikä on sovellettava työehtosopimus. Tiedot tulee 
hankkia myös ulkomaisista yrityksistä. Rakennusalalla tilaajavastuuasiat tulee selvittää 
aina riippumatta siitä, kuinka vakiintunut sopimussuhde on (TEM 2014). 
Lakia sovelletaan, jos vuokrattujen työntekijöiden työskentely kestää yli 10 työpäivää 
tai jos alihankintasopimuksen kokonaisarvo ylittää 7 500 euroa ilman arvonlisäveroa 
(TEM 2014). 
 
Mikäli tilaajavastuuselvitystä ei ole tehty, tilaaja määrätään maksamaan laiminlyönti-
maksu. Rakentamistoiminnassa voidaan määrätä korotettu laiminlyöntimaksua, jos ti-
laaja on tehnyt sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan tahon kanssa tai tietoisena sii-
tä, että sopimuskumppani ei aio noudattaa lakisääteisiä velvoitteitaan. Korotettu laimin-
lyöntimaksu on vähintään 16 000 ja enintään 50 000 euroa. Päätöksen maksusta ja sen 
suuruudesta päättää aluehallintovirasto (TEM 2014). 
 
Helpoin ja nopein todisteellinen tapa tilaajavastuuasioiden selvittämiseen on Tilaajavas-
tuu.fi-verkkopalvelun käyttö. 
 
 
3.1.2 Työnaikainen ja takuuajan vakuus 
 
Päätoteuttajan tulee asettaa työnaikainen sekä takuuajan vakuus. Työnaikainen vakuus-
summa on 10 % ja takuuaikainen 2 % urakan arvonlisäverottomasta hinnasta, ellei 
urakkaohjelmassa ole toisin sovittu (YSE 1998). Vakuussumma mahdollistaa töiden 
jatkamisen päätoteuttajan ajauduttua tilapäisiin tai pysyviin taloudellisiin vaikeuksiin. 
 
YSE 1998 ei määrittele aliurakoitsijan vakuudenantovelvollisuutta. Sähköverkkosanee-
rauksessa maanrakentaja on kuitenkin avainasemassa projektin onnistumisessa, joten 
aliurakkasopimuksessa on tarkoin määritettävä työvirheistä syntyvät velvollisuudet ja 
selvitettävä maanrakentajan kyky tehdä työ loppuun asti ajallaan – korvaavan urakoitsi-
jan saaminen etenkin keskellä kesää voi olla mahdotonta. 
 
YSEn mukaisesti myös rakennuttaja on velvollinen esittämään luotettavan selvityksen 
urakan maksukyvystään, jonka perusteella päätoteuttaja on oikeutettu vaatimaan olosuh-
teiden edellyttämää vakuutta. Elenia ei esittänyt maksukyvystään erillistä selvitystä. 
Elenia on yksi Suomen suurimmista verkkoyhtiöistä ja yhtiön tilinpäätös 2012 kertoo 
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tuloksen olleen 61,8 milj. Eur ja taseen loppusumman 1,9 mrd. Eur, joten tätä voi pitää 
riittävänä selvityksenä. Elenia hankki myös projektin materiaalin, jonka arvo oli noin 
puolet koko urakkahinnasta. 
 
Sähköverkkoliiketoiminta on tarkoin säädeltyä ja vaatii suuria pääomia, joten verkkoyh-
tiöiden maksukyky on yleensä kunnossa. Pienempien rakennuttajien kohdalla on kui-
tenkin perusteltua vaatia rakennuttajalta selvitys maksukyvystä, erityisesti jos materiaa-
lit kuuluvat päätoteuttajan hankintaan. 
 
 
3.1.3 Vastuuhenkilöt 
 
Päätoteuttaja nimeää projektiin vastaavan työnjohtajan, sähkötöiden johtajan sekä työn-
aikaisen sähköturvallisuuden valvojan. Tehtäviin valittavilla henkilöillä tulee olla riittä-
vä ammattitaito sekä tosiasiallinen mahdollisuus tehtävän hoitamiseen. 
 
Sähkötöiden johtaja on yrityksen nimeämä sähköalan ammattihenkilö, jolla on riittävä 
koulutus, pätevyys ja työkokemus kyseisten sähkötöiden valvomiseen (KTMp 
516/1996, 2 §, 12 §). 
 
Kuhunkin työkohteeseen tulee nimetä työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja jolla on 
riittävä ammattitaito ja koulutus sähköalan itsenäiseen työskentelyyn (KTMp 516/1996, 
11 §, 29c §). Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojana toimii yleensä työryhmän 
kokenein asentaja, tai se jolla on paras tuntemus kyseisestä työkohteesta. Valvojan tulee 
olla koko ajan läsnä työkohteessa. 
 
Päätoteuttajan on nimettävä työmaan vastuuhenkilö, joka huolehtii työmaan yleisjoh-
dosta ja käytöstä. Jokaisen työnantajan on omalta taholtaan nimettävä pätevä vastuu-
henkilö johtamaan ja valvomaan tekemäänsä työtä. (VNa 205/2009, 12 §, YSE 1998, 56 
§). Hämeenkyrön projekti oli laajuudeltaan suuri, joten projektin menestyksekäs hoita-
minen edellytti omaa työnjohtajaa. 
 
Vastaava työnjohtaja on paitsi suuressa taloudellisessa, myös juridisessa vastuussa. 
Työnjohtajan onkin tehtävä projektin alusta alkaen riittävää dokumentointia omista te-
kemisistään ja tekemättä jättämisistä. Erityisen tärkeää on osoittaa tehneensä lakisäätei-
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set asiat ja puuttuneensa mahdollisiin epäkohtiin varsinkin työturvallisuusasioissa; näin 
voidaan välttää tai ainakin pienentää teon tuottamuksellisuutta mahdollisessa oikeuskä-
sittelyssä. 
 
 
3.1.4 Työmaaperehdytys 
 
”Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla yh-
teisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja 
että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden 
poistamiseen tarvittavat toimenpiteet” (VNa 205/2009, 3 §). 
 
Työmaan perehdytys toteutettiin järjestämällä maanrakentajan ja päätoteuttajan henki-
löstölle perehdytyspäivä, jossa käsiteltiin mm. työturvallisuutta, rakennustapoja ja työ-
maan käyttöä. Dokumentointia varten osanottajien nimet kerättiin ja kaikille annettiin 
todistus. Materiaali toimitettiin sähköisenä maanrakentajalle. 
 
Perehdytyksessä tarkastettiin myös projektiin osallistuvan henkilöstön koulutustilanne 
sekä työmaalla vaadittavat kortit: henkilö-, Elenian yhteistyökumppani-, työturvalli-
suus-, sähkötyöturvallisuus-, ensiapu-, tieturva- ja tulityökortit. 
 
 
3.2 Rakennuttaja, Elenia Oy 
 
Kokonaisvastuurakentamisessa suurin osa urakan velvoitteista tulee päätoteuttajan hoi-
dettavaksi. Rakennuttajan velvollisuudet ovat maksuvelvollisuus ja urakan myötävai-
kuttamisvelvollisuus (YSE 1998). 
 
Rakennuttajalla on velvollisuus maksaa urakkahinta kokonaisuudessaan, kun urakka on 
luovutettu hyväksytysti tilaajalle (YSE 1998). Myötävaikuttamisvelvollisuus tarkoittaa 
puolestaan tilaajan velvollisuutta edistää urakan toteuttamista. Tilaajan tulee toimittaa 
urakkaan tarvittavat suunnitelmat ja materiaalit sellaisessa ajassa, että päätoteuttaja tai 
sen aliurakoitsijat pystyvät tekemään työnsä urakkasopimuksessa määrätyssä aikatau-
lussa (YSE 1998, 7,8,9 §). 
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Hämeenkyrön projektissa Elenia toimitti sähköiset suunnitelmat jo tarjouksia pyydettä-
essä, ja näiden pohjalta päätoteuttaja laati varsinaiset työsuunnitelmat. Materiaalihan-
kintoja varten Elenialla on oma materiaaliosastonsa, joka huolehtii laadunvarmistukses-
ta ja toimitusajoista. 
 
Rakennuttajan tulee asettaa työmaalle turvallisuuskoordinaattori, jolla on riittävä päte-
vyys ja toimivaltuudet huolehtia rakennushankkeen turvallisuudesta. Turvallisuuskoor-
dinaattorin tulee tehdä yhteistyötä päätoteuttajan kanssa rakennustyömaan turvallisuutta 
ja toteuttamista koskevissa seikoissa (VNa 205/2009, 5 §). 
 
KVR-urakassa päätoteuttajan vastuu on rakennustyön aikana huomattavan suuri. Yh-
teistoiminta sujui hyvin, joskin urakan alkuvaiheessa jäimme kaipaamaan tilaajalta hie-
man aktiivisempaa suunnitelmien kommentointia – siitäkin huolimatta että kyseessä on 
KVR-urakka, jossa päätoteuttaja tekee varsinaisen suunnittelun. 
 
 
3.3 Maanrakennusurakoitsija, Protekniikka ITP Oy 
 
PWR:n saatua Hämeenkyrön projektin suoritettiin maanrakentajien kilpailutus. Valinta-
perusteina olivat riittävä ja sopiva kalusto ja henkilöstö, kokemus sähköverkkotöistä 
sekä hinta. Maanrakentajaksi valittiin pirkkalalainen Protekniikka ITP Oy, joka on toi-
minut PWR:n maanrakentajana Nokian ja Kangasalan urakointialueen vuosisopi-
musurakassa. Kaapeliauraamisesta ei ollut aiempaa kokemusta, mutta PWR:n aiemmis-
ta projekteista saadut opit pyrittiin välittämään eteenpäin. Aiempi hyvin sujunut yhteis-
työ painoi valinnassa: yhteistyö – tai sen puute - maanrakentajan kanssa kun ratkaisee 
koko projektin onnistumisen. 
 
Maanrakentajan tehtäviin kuuluivat kaapelireitin teko, kaapeleiden veto, muuntamoiden 
pohjien teko sekä maadoitusten asentaminen. Lisäksi maanrakentaja vastasi liiken-
teenohjauksesta. Kaikki maanrakennustyöt tehtiin yksikköhintaisina. 
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4 PROJEKTISUUNNITTELU 
 
Pelto- ja metsäosuudet päätettiin rakentaa talvella ja taajamat kesällä. Routaiseen maa-
han jää pienemmät jäljet ja raskaiden kaapelikelojen kuljettaminen on mahdollista ilman 
erikoiskalustoa. Pihojen kaivaminen talvella aiheuttaisi kammottavat kaivujäljet ja mas-
siiviset jälkityöt, eikä tulos olisi siltikään hyvä. 
 
Pelto-osuuksien aikataulutuksessa tulee huomioida toukotöiden aloitus; kylvön jälkeen 
harva maanviljelijä päästää maanrakennuskoneita enää pelloilleen, tai ainakin vaatii 
korvauksen sadonmenetyksestä. Vesistökohteissa on huomioitava syksyn ja kevään 
mahdolliset tulvat ja huonosti kantava maaperä, joka voi pahimmillaan nielaista koko-
naisen kaivinkoneen. 
 
Purkutyöt suoritetaan talvella 2014 - 2015. Talvi on perinteisesti hiljaisempaa aikaa 
verkostotöissä, joten purkutöillä voidaan jakaa työkuormaa tehokkaasti. Maaperä myös 
kantaa raskaat koneet ja vanhojen pylväiden kuljettaminen pois maastosta on helpompaa 
kuin kesällä. 
 
 
4.1 Työmaalta vaadittavat suunnitelmat, ilmoitukset ja dokumentaatio 
 
Työmaalta vaadittavat suunnitelmat ja ilmoitukset voidaan jakaa lakisääteisiin ja urak-
kasopimuksesta johtuviin. Suunnitelmat tulee tehdä pääsääntöisesti jo ennen töiden 
aloittamista, mutta ilmoituksia voi tehdä myös töiden ollessa käynnissä. 
 
 
4.1.1 Ympäristösuunnitelma 
 
Ympäristösuunnitelma laaditaan huomioiden ympäristönsuojelulaki, kunnalliset ympä-
ristönsuojelumääräykset sekä rakennuttajan ohjeet. Suunnitelman tarkoitus on suojata 
paitsi luontoa, myös ihmisten elinympäristöä rakennustyön aiheuttamilta haitoilta (Ym-
päristönsuojelulaki). 
 
Rakennustyömaan ympäristösuunnitelma ei ole lakisääteinen. Rakennuttajan ohjeissa 
kuitenkin vaadittiin urakoitsijalta suunnitelma ympäristövahinkojen ennaltaehkäisyyn 
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sekä hoitamiseen (Elenia 2011a, 8). PWR:lle laadittiin ympäristösuunnitelmapohja, joka 
kuuluu työn luottamuksellisena pidettäviin liitteisiin (liite 1). Suunnitelmassa huomioi-
tiin ympäristönsuojelun organisointi, jätehuolto, työmaalla esiintyvät kemikaalit ja vaa-
ralliset aineet, melu ja tärinä. Suunnitelman liitteinä esitettiin kartat projektialueelle 
osuvista luonnonsuojelu-, pohjavesi- ja muinaismuistoalueista. 
 
 
4.1.2 Työmaan turvallisuus- ja käyttösuunnitelma 
 
Rakennustyömaalle tulee laatia riittävän laaja turvallisuus- ja käyttösuunnitelma (VNa 
205/2009, 10§, 11§). Työmaakohtaisia turvallisuus- ja käyttösuunnitelmia laadittaessa 
tehtiin samalla PWR:lle suunnitelmapohjat ja –ohjeet pitäen silmällä tulevaisuuden pro-
jekteja. Suunnitelmapohjien laatiminen osoittautui erittäin työlääksi ja hitaaksi johtuen 
sovellettavien lakien ja asetusten suuresta määrästä, mutta toisaalta asiaan tuli perehdyt-
tyä perinpohjaisesti. Suunnitelmapohjat ovat opinnäytetyön luottamuksellisena pidettä-
viä liitteitä (liite 2 ja 3). 
 
Turvallisuussuunnittelussa tulee keskittyä tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn 
ja riskien vähentämiseen. Kaikkia riskejä ei välttämättä havaita ennen töiden aloittamis-
ta, joten suunnitelmaa pitää päivittää tarpeen mukaan. Projektimme suurin haaste oli 
työskentely liikenteen seassa. Kyröskosken ja Viljakkalan välinen mt 276 on kapea ja 
mäkinen, ja näkymäalueet ovat erittäin pienet. Viljakkalan ja Kyröskosken keskustoissa 
jouduttiin työskentelemään paljon kevyen liikenteen väylillä. Liikennevahingon sattues-
sa työkone on lähes oletusarvoisesti syypää, joten oma selusta kannattaa ehdottomasti 
varmistaa asiallisella liikenteenohjauksella. 
 
Käyttösuunnitelma on kuvaus työmaan käytöstä, liikennejärjestelyistä ja jätehuollon 
järjestämisestä. Laajalle maantieteelliselle alueelle levittäytyvässä projektissa kannattai-
si ehkä laatia useampi käyttösuunnitelma, jotka huomioivat eri alueiden erityispiirteet. 
 
 
4.1.3 Kuntien edellyttämät luvat 
 
Kunnat vastaavat alueillaan kaavoituksesta, rakennus-, toimenpide- sekä katu- ja sijoi-
tusluvista. Kunnilla on lupa-asioissa itsenäinen päätösvalta, joten vastaavan työnjohta-
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jan on syytä perehtyä kyseisten kuntien määräyksiin työmaan suunnitteluvaiheessa ja 
tarvittaessa pyytää viranhaltijoilta opastusta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 14 §, 84 §). 
 
Toimenpideluvat 
Kuntien rakennusjärjestyksessä määrätään rakennus- ja toimenpidelupien tarpeesta ja 
niiden hakemisesta. Sähköverkon rakenteisiin riittää yleensä toimenpidelupa. Kuntien 
määräykset poikkeavat kuitenkin suuresti toisistaan, joten ohjeisiin tutustuminen, niiden 
noudattaminen ja aktiivinen yhteydenpito luvista päättäviin tahoihin on avainasemassa 
varmistettaessa sujuvaa lupaprosessia. Luvan myöntämisestä vastaa kunnan rakennus-
valvonta. 
 
Rakentamisesta tulee ilmoittaa todisteellisesti aina naapurille, paitsi jos toimenpidelu-
vasta päättävä viranomainen omalla harkinnallaan päättää naapurin kuulemisen olevan 
tarpeetonta. Tästä ei kuitenkaan ole yleistä ja yhteistä linjaa, joten asioita voi nopeuttaa 
joko kuulemalla naapurit aina tai neuvottelemalla asioista päättävän virkamiehen kanssa 
etukäteen (MRL 133 §). 
 
Katu- ja sijoituslupa 
Kaava-alueiden katu- ja muilla yhteisillä alueilla tehtävät kaivutyöt edellyttävät yleensä 
kaivu- ja sijoituslupaa, jonka myöntämisestä vastaa yleensä teknisen toimen kaduista 
vastaava osasto. Ylöjärvellä työstä vastaavan on tehtävä ilmoitus kaupungille 21 vrk 
ennen töiden aloittamista. Hämeenkyrössä ei ollut aikavaatimusta ilmoituksen teolle. 
Hakemuksen liitteiksi tulivat työkartat sekä liikenteenohjaussuunnitelma. 
 
Kunnat saattavat edellyttää aloituskatselmusta ennen sijoitusluvan hakemista. Maasto-
suunnittelun ja reitin merkitsemisen jälkeen suoritettiin Viljakkalassa liikennealueiden 
katselmus Ylöjärven katumestarin kanssa. Hän hyväksyi suunnitelman, jonka jälkeen 
sijoituslupaa saattoi anoa. Hämeenkyrössä vaatimusta ei ollut. 
 
Katulupamaksu on joko kertaluonteinen tai päiväkohtainen. Työnjohtajan kannattaakin 
pitää tarkkaa kirjaa päivistä, jolloin töitä on todellisuudessa tehty lupa-alueella, sillä 
töiden lopetusilmoituksen unohtaminen voi tulla nopeasti kalliiksi! 
 
Kunnalliset vesilaitokset saattavat asettaa ehtoja maakaapeleiden sijoittamiselle vesijoh-
tojen läheisyyteen. Ylöjärven Vedeltä pyydettiin lausunto kaapelin sijoittamiselle mt 
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2773 varressa sijaitsevan vesijohdon läheisyyteen juuri ennen joulua. Lausunto saatiin 
helmikuun puolivälissä, joten aikaa on syytä varata. 
 
 
4.1.4 Lupa kaapeleiden sijoittamiseen tiealueelle (ELY-lupa) 
 
”Kaapeleiden, johtojen ja putkien sijoittamiseen maantien tiealueelle ja niiden tiealueel-
la tapahtuviin huoltotöihin tarvitaan aina tienpitäjän lupa” (ELY 2013a). Lupa valtion 
teillä tehtäviin sähköverkon rakennus- ja kunnossapitotöihin haetaan valtakunnallisesti 
Pirkanmaan ELY-keskukselta. (ELY 2013a). ELY-lupa on pidettävä aina työmaalla ja 
se on tarvittaessa esitettävä tilaajan edustajalle ja tienpitoviranomaiselle (=ELY, Lii-
kennevirasto). 
 
ELY-lupaa haettaessa on mainittava, minkä Liikenneviraston ohjeen mukaan lupaa hae-
taan (Sähköjohdot ja maantiet 7.3.2011 vai luonnos Sähköjohdot ja maantiet 2012). 
ELYn yhteyshenkilöön ja Tieliikennekeskukseen oltava yhteydessä vähintään 2 päivää 
ennen työn aloittamista luvan mukaisella alueella. Tarvittaessa pidetään aloituskatsel-
mus. Työn loppumisesta on ilmoitettava ELYn yhteyshenkilöön ja sovittava loppukat-
selmuksen järjestämisestä (ELY 2013a). 
 
 
4.1.5 Liikenteenohjaussuunnitelma (ELY, kunnat) 
 
Liikenteenohjaussuunnitelma tulee liittää tiealueilla tapahtuvaa rakennustyötä koskeviin 
lupahakemuksiin (ELY 2013a). Liikenteenohjaussuunnitelman laati maastosuunnittelija 
hyödyntäen ELYn mallipohjia, ja suunnitelma sovelletaan käytäntöön jokaisessa koh-
teessa paikan päällä. Liikenteen ohjauksesta vastaa maanrakentajan vastuuhenkilö. 
 
 
4.1.6 Ilmoitus työsuojeluviranomaiselle (AVI) 
 
Rakennustyömaasta, joka kestää yli kuukauden ja jolla työskentelee itsenäiset työnsuo-
rittajat mukaan lukien yhteensä vähintään 10 työntekijää, sekä työmaasta, jolla työn 
määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää, on tehtävä ennakkoilmoitus työsuojeluvi-
ranomaiselle. 
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Päätoteuttaja tekee työmaasta yhden yhteisen ilmoituksen, jolla ilmoitetaan kaikki työ-
maalla työskentelevät tahot. Ilmoitus tehdään asianomaiseen AVIin ennen töiden käyn-
nistymistä (Työsuojeluhallinto 2014). 
 
 
4.1.7 Vesitalousasioiden luvat (AVI-lupa) 
 
Aluehallintovirasto AVI käsittelee vesilain mukaisten vesitalousasioiden lupahakemuk-
set. Vesilain mukaisia vesitaloushankkeita ovat mm. vesijohdon, viemärin ja kaapelin 
rakentaminen yleisen vesikulkuväylän ali (AVI 2013a). Projektissa tämä toteutuu Hä-
meenkyrön Pappilanjoen alituksessa. Aiempiin sähkökaapelin vesistöalituksiin myön-
nettyjen AVI – lupien perusteella luvan keskimääräinen käsittelyaika on noin 5 kk, joten 
hakemukset on saatava liikkeelle aivan suunnittelun alkuvaiheessa. (AVI 2013b, c, d) 
 
 
4.1.8 Työmaapäiväkirja 
 
Työmaapäiväkirjan, joka kuuluu yhtenä loppudokumentointeihin liittyvistä asiakirjoista, 
täyttäminen aloitetaan töiden alkaessa. Työmaapäiväkirjaa täyttää yleensä kärkimies. 
Päivittäin kirjataan työmaalla tehdyt toimenpiteet sekä töissä olleet henkilöt. Päiväkirja 
allekirjoitetaan ja päivätään (YSE 1998). 
 
 
4.2 Maastosuunnittelu 
 
Rakennuttaja toimitti urakan sähköiset suunnitelmat, joiden pohjalta suoritettiin maasto-
suunnittelu. Maastosuunnittelun suoritti TSSG Maastolinja Oy, jolle projekti oli ensim-
mäinen Elenia Säävarma-suunnittelu. Maastosuunnittelussa pyrittiin minimoimaan tie-
nalitukset, kaapelin suojaaminen betonilla sekä louhinta. Kaapelireitin teossa pyrittiin 
hyödyntämään kaapeliaurauksen kannalta helpot paikat kuten peltojen reunat. 
 
Teleoperaattorille toimitettiin valmis reittisuunnitelma, jonka perusteella he laativat 
televerkon kaapelointi- ja purkusuunnitelmat. Metsä Boardin Kyröskosken tehtaalle 
rakennettiin uusi varasyöttöyhteys, joka osaltaan monimutkaisti ja hidasti suunnittelua. 
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4.2.1 Valtakirjat 
 
Suunnittelijoille tarvitaan valtakirjat maankäyttösopimusten ja toimenpidelupien allekir-
joittamiseen. Elenia myöntää valtakirjat päätoteuttajalle, joka allekirjoittaa lupahake-
mukset ja maankäyttösopimukset. Maastosuunnittelijat tekivät sopimukset, jotka lähe-
tettiin maanomistajille allekirjoitettavaksi. Muuntamoita rakennettaessa on syytä koros-
taa maanomistajille maankäyttösopimuksen nopeaa palauttamista; ilman allekirjoitettua 
maankäyttösopimusta ei saa toimenpidelupaa! 
 
Allekirjoitetut sopimukset palautettiin päätoteuttajan edustajalle, joka allekirjoitti sopi-
muksen Elenian puolesta ja palautti toisen osan maanomistajalle, toisen Elenialle. Sa-
malla päätoteuttaja siirsi sähköisen sopimuksen verkkotietojärjestelmässä hyväksyttä-
väksi. Maankäyttösopimusten käsittely vei huomattavasti päätoteuttajan aikaa. 
 
 
4.3 Laadunvarmistus 
 
Työmaan laadunvarmistuksen tavoitteena on varmistaa hyvä teknistaloudellinen loppu-
tulos (YSE 1998 10 §). Rakennuttaja määrittelee urakkaohjelmassaan laadunvarmistuk-
sessa huomioitavat asiat, ja päätoteuttaja laatii niiden pohjalta laadunvarmistussuunni-
telman. 
 
Laaduntarkastuksessa pyritään sekä estämään virheiden synty että huomaamaan virheet 
riittävän aikaisin. Usein toistuvat, järjestelmälliset virheet kertovat virheellisistä tai 
puutteellisista ohjeista, vääristä toimintatavoista tai osaamisen puutteesta, ja ovat yleen-
sä helposti korjattavissa opastuksella. 
 
Satunnaisesti esiintyvät virheet johtuvat yleensä inhimillisistä lipsahduksista tai huoli-
mattomuudesta. Niiden ennaltaehkäiseminen ja poistaminen on hankalampaa kuin jär-
jestelmällisten virheiden, mutta toisaalta laadunvarmistustarkastukset antavat mahdolli-
suuden korjata tällaiset virheet ennen kuin niistä aiheutuu haittaa. 
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4.3.1 Laadunvarmistussuunnitelma 
 
PWR:lle laadittiin laadunvarmistussuunnitelmapohja, joka kuuluu työn luottamukselli-
sena pidettäviin liitteisiin (liite 4). Suunnitelmassa analysoitiin projektin laaturiskit 
PWR:n aiempien kokemusten perusteella ja laadittiin toimenpideohjelma riskien vält-
tämiseksi. 
 
Suurimmaksi työnaikaiseksi riskiksi arvioitiin kaapelin vaurioituminen aurattaessa. Tä-
män välttämiseksi reitti esiaurattiin routakoukulla kallion ja kivien löytämiseksi, ja 
asennetulle kaapelille tehtiin vaipaneheysmittaus noin viikko asentamisen jälkeen. 
Kaikki kaapelin päät myös tulpattiin välittömästi asentamisen jälkeen, jottei vesi pääsisi 
tunkeutumaan kaapelin sisään. 
 
Projekti ei kulkenut ns. aroilla alueilla (luonnonsuojelu, kiistanalaiset maa-alueet) ja 
alueen asukkaiden suhtautuminen oli yleisesti ottaen positiivista, joten työkoneeseen 
kohdistuvan tuhotyön todennäköisyys arvioitiin pieneksi. Ilkivalta tai tuhotyö (vaurioit-
taminen, tuhopoltto) viivästyttäisi kuitenkin projektin kulkua merkittävästi. Koneet on 
vakuutettu tuhojen varalta, mutta uuden koneen hankkiminen vie joka tapauksessa viik-
koja, eikä kiireisenä aikana korvaavaa konetta saa välttämättä esim. toiselta työmaalta. 
Maanrakentajan kanssa onkin sovittava selkeä menettely koneen tuhoutumisen varalle. 
 
Maanrakennuksen laatuvaatimukset kerättiin yhteen dokumenttiin ja toimitettiin maan-
rakentajalle. Dokumentti kuuluu työn luottamuksellisena pidettäviin liitteisiin (liite 5). 
Rakennettaessa kaapelireittiä auraamalla erityishuomio on kiinnitettävä maaperään: 
auraaminen soveltuu pehmeille, suhteellisen hienojakoisille ja tasarakeisille maalajeille, 
kuten multa, turve, savi, hiekka ja sora. Sen sijaan terävärakeinen, kivikkoinen moreeni 
tai louhe voi aiheuttaa kaapeliin vaippavikoja jotka paljastuvat vasta myöhemmin – pa-
himmassa tapauksessa vasta projektin takuuajan lopulla. 
 
Auran liike taaksepäin vaurioittaa kaapelin vaippaa, joten peruuttaminen on kielletty. 
Talviaurauksessa on huomioitava telakoneen liukumisvaara jäisissä paikoissa. 
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4.3.2 Laaduntarkastuskortit 
 
Projektia varten laadittiin koekäyttöön kolme laaduntarkastuskorttia: jakokaapin asen-
nus, muuntamon asennus ja kaapelireitin rakentaminen. Korttien tarkoitus on asettaa 
selkeät kriteerit oikein tehdylle asennukselle ja toimia laadunvarmistustarkastusten työ-
kaluina. Laaduntarkastuskortit kuuluvat työn luottamuksellisena pidettäviin liitteisiin 
(liite 6,7 ja 8). 
 
 
4.3.3 Laadunvarmistustarkastukset 
 
Ennen työmaan alkua vastaava työnjohtaja valitsi tietyt kohteet, joille tehtiin pistoko-
keena laadunvarmistustarkastus. Tarkastus tehtiin asennuksen valmistuttua, ennen työ-
maan luovuttamista rakennuttajalle, jotta viat ehdittiin korjata. 
 
Jakokaapeista tarkastettiin 20/71 kpl ja muuntamoista 10/42. Varmistustarkastusten tu-
lokset koottiin yhteen taulukkoon ja tulokset käsiteltiin maanrakentajan ja asentajien 
kesken säännöllisin väliajoin. Lisäksi asennetun kaapelin syvyyttä tarkistettiin säännöl-
lisesti tekemällä mittauskuoppa, sekä kaapelitutkan syvyysmittauksella. 
 
Laaduntarkastukset painottuivat projektin alkuun ja loppuun: alussa virheet voivat joh-
tua puutteellisista tiedoista ja varhainen puuttuminen virheisiin estää ongelmien kumu-
loitumisen. Projektin loppupäässä virheet voivat puolestaan johtua vääränlaisesta ru-
tinoitumisesta ja turtumisesta työntekoon. 
 
 
4.4 Yhteistoiminta 
 
Sähköverkon rakennusprojektit kulkevat tyypillisesti laajalla maantieteellisellä alueella, 
joten tehokkaalla yhteistoiminnalla ja viestinnällä voidaan saavuttaa merkittäviä ajan ja 
rahan säästöjä suunnittelussa ja rakentamisessa. Viranomaisasiointi helpottuu ja nopeu-
tuu huomattavasti pitämällä heti alussa palaverin ja sopimalla menettelytavoista, sekä 
järjestämällä tarvittaessa maastokatselmuksia. Rakennuttaja hyötyy reittikustannusten 
jakamisesta, ja päätoteuttaja asentaessaan monta eri kaapelia tai putkea samaan kaivan-
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toon ja veloittamalla jokaisesta erikseen. Elenia vähentää reittihinnasta tietyn prosentin 
suunnittelukustannuksia ja loput jaetaan tasan osallistujien kesken, ellei urakkaohjel-
massa muuta ilmoiteta. 
 
Maaseudulla kyseeseen tulee lähinnä yhteistyö teleoperaattorin kanssa, mutta taajamissa 
kunta saattaa osallistua katuvalokaapelointiin tai asentaa varaputkituksen myöhempää 
tarvetta varten. Valitettavasti yhteistoiminta on edelleen varsin kankeaa ja vaatii pitkiä 
aikoja, joten alustavat yhteydenotot on syytä tehdä heti projektia käynnistettäessä. Vas-
tuu yhteydenotosta on päätoteuttajalla. 
 
 
4.4.1 Teleoperaattorit 
 
Projektialueen teleoperaattoreina toimivat Elisa ja Ikaalisten Puhelin, joille ilmoitettiin 
projektista suunnittelun alkuvaiheessa. Elisa osallistui asentamalla valokuidun mt 276 ja 
mt 2771 varteen sekä purkamalla vanhaa puhelinverkkoa yhteiskäyttöpylväistä. Ikaalis-
ten Puhelin osallistui kuitusaneeraukseen Kyröskosken keskustassa. 
 
Yhteiskäyttöjen irtisanomisesta vastaa päätoteuttaja. Jos purkautuvan sähköverkon alu-
eelle jää puhelinverkkoa yk-pylväisiin, tulee pylväistä tehdä luovutussopimus, jolla pyl-
väät siirtyvät teleoperaattorin omistukseen. 
 
 
4.4.2 Alueurakoitsija ja muut sähköyhtiöt 
 
Projektialueen alueurakoitsijana toimii Relacom Oy. Suunnittelun alkuvaiheessa alueu-
rakoitsijalle lähetettiin tieto tulevasta projektista, jotta he osaavat huomioida omissa 
töissään ja varastonhallinnassaan purkautuvan verkon osat. Osa projektissa käytettävistä 
muuntajakoneista haettiin heidän varastostaan. 
 
Nisunperän sähköaseman kohdalla kaapelireitti kulkee kantaverkkoyhtiö Fingridin 110 
kV ilmajohtolinjan alitse. Fingridiltä tulee hakea lupa kaikkiin johtoalueella tehtäviin 
toimenpiteisiin. Lupa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella ja sen käsittelyaika oli 1 
kk. Luvan ehtona oli kj-kaapelin sijoittaminen muoviputkeen niiltä osin, kun reitti kul-
kee alle 35 metrin etäisyydellä 110 kV johtimista tai pylväsrakenteista (Fingrid 2014). 
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Kyröskosken keskustassa sijaitsevan sähköaseman kohdalla kaapelireitti kulkee Fortu-
min 110 kV alueverkon johtoaukossa. Fortumilta tulee hakea lupa kaikkiin johtoalueella 
tehtäviin toimenpiteisiin. Lupa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella ja sen käsittely-
aika oli 2 kk. Luvan ehtona oli kj-kaapelin sijoittaminen muoviputkeen niiltä osin, kun 
reitti kulkee alle 15 metrin etäisyydellä 110 kV johtokadun keskilinjasta. 
 
 
4.4.3 Kunnat 
 
Kunnat vastaavat kaava-alueillaan katujen rakentamisesta ja ylläpidosta. Kaava-alueilla 
rakennettaessa onkin syytä tiedustella kuntien kiinnostusta katuvalojen sekä varaputki-
tuksen asentamiseen katu- ja tiealueille. Kyröskosken keskustassa Hämeenkyrön kunta 
osallistuikin katuvalosaneeraukseen. Ylöjärven kaupunki ei osallistunut projektiin mis-
sään muodossa. 
 
 
4.4.4 ELY-keskus 
 
Valtion tieverkko eli valta-, kanta- ja seututiet ovat Liikenneviraston hallinnassa. Pai-
kalliset ELY-keskukset vastaavat omilla alueillaan tieverkon kunnossa-pidosta ja kehit-
tämisestä (Liikennevirasto 2013a). ELY-keskukseen on syytä ottaa yhteys välittömästi, 
jos aiottu kaapelireitti näyttää kulkevan tiealueella tai sen läheisyydessä. ELYllä saattaa 
olla alueelle olemassaoleva tien kehittämissuunnitelma, joka tulee huomioida reitin 
suunnittelussa. ELY voi myös osallistua kaivuisiin saneeraamalla katuvalot. 
 
Viljakkalan ja Kyröskosken väliselle mt 276:lle on olemassa ELYn suunnitelma kevy-
enliikenteen väylästä. KL-väylän toteutusaikataulu on joskus tulevaisuudessa, mutta 
ELY edellytti kaapelointiprojektissamme väyläsuunnitelman huomioimista ja kaapelin 
sijoittamista niin, ettei se haittaa KL-väylän rakentamista. 
 
ELYllä on myös suunnitelma vt 3 leventämisestä ja uusien liittymien rakentamisesta 
Kyröskosken kohdalla. Näiden suunnitelmien huomioiminen hidasti maastosuunnittelua 
merkittävästi, joten jatkossa tulisikin selvittää jo urakkatarjousta jätettäessä mahdolliset 
ELY-teiden muutossuunnitelmat. ELYn rakennuskohteiden suunnittelusta vastasi suun-
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nittelutoimisto Ramboll. Heidän edustajansa osallistuivat maastokatselmuksiin ja kom-
mentoivat kaapelointisuunnitelmat. 
 
 
4.4.5 Tienhoitokunnat 
 
Tienhoitokunnat ovat maaseudulla tärkeä yhteistyökumppani. Yksityistien käyttöoikeu-
desta sopiminen ja omien jälkien asiallinen korjaaminen saattaa tarkoittaa kilometrien 
säästöä koneiden siirroissa. Tiet korjataan siihen kuntoon jossa ne olivat ennen töiden 
aloittamista. Erimielisyyksien ja kohtuuttomien vaatimusten välttämiseksi tie onkin syy-
tä valokuvata perusteellisesti ennen töiden aloittamista. 
 
 
4.4.6 Museovirasto ja maakuntamuseot 
 
Reittiä suunniteltaessa on syytä tutustua reitillä mahdollisesti sijaitseviin muinaismuis-
toalueisiin ja kiertää ne kaukaa paitsi kohteen suojelun, myös työn sujuvuuden vuoksi. 
Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna-verkkopalvelu tarjoaa ajantasaisen tiedon 
muinaismuistoalueista. Projektimme kulki lukuisien muinaismuistoalueiden läheltä. 
Kyröskoskella vt 3 vieressä kulkee Jaakonpolku, joka mainitaan asiakirjoissa ensimmäi-
sen kerran 1450-luvulla. Pirkanmaan maakuntamuseo edellytti Jaakontien kaivuissa 
arkeologista valvontaa. Tätä kirjoitettaessa työkohdetta ei ole vielä aloitettu, joten tar-
kempi kommentointi on mahdotonta. 
 
 
4.4.7 Muut toimijat 
 
Erityisesti sähköistetyillä rautateillä tai niiden läheisyydessä toimiminen ja rakentami-
nen on tarkkaan säädeltyä ja valvottua. Ratahallintokeskus/VR valvoo ja ohjeistaa toi-
mintaa. 
 
Projektialueelle jäävää teollisuutta on syytä tiedottaa rakennustyöstä. Heillä voi olla 
tarpeita verkkoyhtiön syöttöjohtojen tai tehtaan sisäisen verkon muutoksille, joista syn-
tyy helposti arvokas lisätyö päätoteuttajalle.  
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5 PROJEKTIN ETENEMINEN 
 
Rakentaminen aloitettiin tammikuussa 2014 saneeraamalla Komissa sijaitseva Hanhi-
järven muuntopiiri. Kohde oli projektin pienin osa ja se valmistui kolmessa viikossa.  
Rakentamisen alkaessa maastosuunnittelu oli muissa osissa vielä pahasti kesken, mutta 
valmistui kuitenkin riittävän ajoissa, jotta rakentaminen pysyi aikataulussa. Projektin 
alussa kiinnitettiin erityistä huomiota laadunvarmistukseen ja maanrakentajan ohjauk-
seen kaapeliaurauksessa, jotta tekemiselle saataisiin oikea suunta heti alusta alkaen, 
eivätkä mahdolliset ongelmat alkaisi kumuloitua. Huhtikuuhun mennessä kertyneiden 
kokemusten valossa tavoitteessa onnistuttiinkin erinomaisesti. 
 
 
5.1 Rakentaminen 
 
Kaapelireitin teossa käytettiin kahta tela-alustaista kaivinkonetta. 22-tonnisella koneella 
aurattiin reittiä ja 13-tonnisella kaivettiin kaapelijatkosmontut, muuntamoiden pohjat ja 
tasoitettiin kaivujäljet. Reitti esiaurattiin käyttäen routakoukkua, jonka jälkeen aurattiin 
kaapeli maahan. Esiauraus on välttämätön toimenpide, jolla varmistetaan reitin auraus-
kelpoisuus ja havaitaan kivet, juurakot ym. esteet. Aurauskelvottomassa maaperässä 
(kiviset maalajit, kalliot) reitti kaivettiin. Ahtaissa paikoissa kuten pihoilla kaivettiin 
reitti 8-tonnisella telakoneella. 
 
Valmis kaapelireitti paikannettiin GPS-laitteella parin päivän välein ja tiedot toimitettiin 
DGPS-tarkennuksen kautta Elenian verkkotietojärjestelmään. Lähes reaaliaikainen pai-
kannus helpotti paitsi työn edistymistä tilaajalle, myös maksuliikennettä päätoteuttajan 
ja maanrakentajan välillä. 
 
Asentajaryhmä kulki maanrakentajan perässä tehden kaapeleille vaipaneheysmittaukset, 
jatkamalla kaapelit sekä muut sähköasennukset. Lauhasta ja roudattomasta talvesta joh-
tuen erottimien ja muuntamoiden maadoitusmittauksetkin saatiin tehtyä samaa tahtia 
muiden töiden kanssa. 
 
Rakentaminen sujui suunniteltua nopeammin helppojen sääolosuhteiden ja helpon maa-
perän ansiosta. Myöskään kevättulvista ei ollut minkäänlaista haittaa. Suurin osa reitistä 
päästiin auraamalla. Nopea eteneminen yhdistettynä suunnitelmien lukuisiin korjauksiin 
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”lennosta” tuotti hieman ongelmia materiaalitilausten puolella. Varsinkin pj-kaapeleiden 
tilaukset olisi pitänyt tehdä huomattavasti aiemmin. 
 
Teiden alitukset tehtiin joko tunkkaamalla tai suuntaporaamalla. Suuremmat vesistöali-
tukset tehtiin suuntaporalla. Alituskalustoa oli talvella hyvin saatavilla, mutta kesällä 
toimitusaika voi olla kolmekin viikkoa. Kaikki alitukset onkin syytä tehdä mahdolli-
suuksien mukaan niin pian kuin suunnitelmat ja työtilanne sen sallivat. 
 
 
5.2 Materiaalit ja varastointi 
 
Elenian KVR - urakoissa rakennuttaja on tehnyt sopimukset materiaalihankinnoista, 
joten päätoteuttajan tehtäväksi jää ostoehdotusten tekeminen rakennuttajan tilausjärjes-
telmän kautta. Materiaalia tilattaessa on huomioitava urakkasopimuksessa ilmoitetut 
toimitusajat, jotka olivat kj-kaapeleilla ja muuntamoilla 3 kk. Todellisuudessa toimituk-
set tapahtuivat talvella nopeammin, mutta kesälle materiaali on syytä tilata mahdolli-
simman ajoissa. Materiaalin tilaaminen koko projektiin vei kokonaisen työviikon päivät 
valmiista luetteloista huolimatta. 
 
Viljakkalaan perustettiin varastoalue, johon hankittiin romulavat alumiinille ja raudalle, 
sekä lukittava varastokontti pientarvikkeille. Varkaudet ovat suuri ongelma rakennus-
työmailla, joten kaikki kupariköydet tilattiin päätoteuttajan vakituiselle varastolle. Ka-
luston lisäturvaksi hankittiin muutama riistakamera, joiden olemassaolosta ilmoitettiin 
asianmukaisella ”Kameravalvonta”-kyltillä. 
 
Muuntamot, muuntajakoneet ja kaapelikelat tilattiin suoraan maastoon keskeisille sijoi-
tuspaikoille. Kj-kaapelikelat on syytä tilata maastoon sopivin välimatkoin, sillä useita 
tonneja painavat, halkaisijaltaan lähes kolmemetriset kelat ovat vaikeita käsitellä ja pit-
kät siirtomatkat lisäävät kaapelin vaurioitumisriskiä. 
 
Merkintä- ja kiinnitystarvikkeet kuuluivat urakassa päätoteuttajan hankittaviksi. Mer-
kintätarvikkeet kilpailutettiin sähkökaapelin varoitusverkon ja kaapelireitin merkintä-
tankojen osalta, muut tarvikkeet hankittiin vakituiselta toimittajalta. 
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Tyhjät kaapelikelat palautettiin suoraan maastosta, jolloin säästettiin merkittävästi logis-
tiikkakuluja. Maanrakentaja kokosi kelat osoitteelliseen paikkaan, josta ne voitiin nou-
taa tavallisella kuorma-autolla. 
 
 
5.3 Työmaakokoukset ja –tarkastukset 
 
Projektin edetessä pidetään työmaakokouksia päätoteuttajan ja aliurakoitsijoiden sekä 
päätoteuttajan ja rakennuttajan välillä. Kokouksissa käsitellään työmaan sujumista ja 
siihen liittyviä asioita (YSE 1998). Pöytäkirjoihin on syytä merkitä kaikki työmaan tur-
vallisuustapahtumat. 
 
Rakennuttaja tekee työmaalle pistokokeenomaisia tarkastuksia koskien työn laatua ja 
työmaan turvallisuutta. Näistä toimitetaan raportti päätoteuttajalle. Ensimmäinen turval-
lisuustarkastus tuotti päätoteuttajalle puhtaat paperit lukuun ottamatta auton varoitus-
vilkkujen käyttöä, joten työmaan omavalvonta toimi. 
 
 
5.3.1 Aloituskokous ja –katselmus 
 
Projektin aloituskokous pidettiin aikaisin syksyllä ennen työmaiden aloittamista. Koko-
uksessa käsiteltiin projektin aikataulu, sakolliset välitavoitteet, materiaalihallinta, suun-
nittelu, työmaakokousten pitäminen ja työturvallisuusasiat. 
 
 
5.3.2 Koneiden vastaanottotarkastukset 
 
Työmaalle tuotaville työkoneille tulee tehdä vastaanottotarkastus, jossa todetaan koneen 
kunto ja soveltuvuus työtehtävään. Tarkastusta varten laadittiin erillinen lomake, joka 
kuuluu työn luottamuksellisena pidettäviin liitteisiin (liite 9). 
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5.3.3 Viikoittainen kunnossapitotarkastus 
 
Työmaalle tehdään viikoittainen kunnossapitotarkastus, jossa todetaan mm. työmaan 
yleinen järjestys ja siisteys, turvallisuusasioiden huomiointi, ympäristöhaittojen torjun-
ta, henkilösuojainten käyttö ym. Tarkastusta varten laadittiin erillinen lomake, joka kuu-
luu työn luottamuksellisena pidettäviin liitteisiin (liite 10). Viikkotarkastuksen yhtey-
dessä tehtiin myös maa- ja vesirakennustyömaan turvallisuusmittaus MVR. MVR-
mittauksella pisteytetään työmaan turvalliset ja vaaralliset tekijät ja epäkohtiin puutu-
taan tarpeen mukaan. 
 
 
5.4 Henkilöresurssit 
 
Työmaalle nimettiin kärkimies, joka vastaa asennustyön laadusta ja töiden aikataulut-
tamisesta sekä henkilöresursseista yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa. Kärkimies 
toimii myös sähköteknisenä opastajana maanrakentajalle. Kärkimies toimii myös työ-
kohteen työnjohtajana. Kärkimiehen työparina kulki koko ajan toinen asentaja, ja tämä 
kokoonpano pidettiin muuttumattomana. Talvella rakennustöitä tehtiin yhden työparin 
voimin ja tarpeen mukaan otettiin käyttöön lisäresursseja. 
 
Alkukesästä tehtävästä Viljakkalan keskustan saneerauksesta tarjottiin osa aliurakoitsi-
jalle helpottamaan PWR:n vuosisopimusalueen työkuormaa. Yleisestä talouden mata-
lasuhdanteesta johtuen asentajaresurssia oli hyvin saatavilla, eikä esim. vuokratyövoi-
man käyttöön tarvinnut turvautua. 
 
 
5.5 Sähkönjakelun keskeytykset 
 
Projektitarjousta tehtäessä päätoteuttaja oli suunnitellut koko projektille vain 2 tuntia 
muuntopiirin jakelukeskeytystä. Tavoitteeseen pääsemiseksi hyödynnetään jt-
menetelmiä, uusien jt-katkopaikkojen rakentamista sekä varavoiman käyttöä. Keskey-
tysilmoitus tehdään Elenian käytönsuunnitteluun 4 työpäivää ennen aiottua keskeytystä. 
Jännitetöistä riittää ilmoitus 2 työpäivää ennen aiottua työtä. 
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5.6 Työkohteen lisätyöt 
 
Työkohteeseen tulevista lisätöistä tulee tehdä lisätyöpyyntö ennen työn aloittamista. 
Lisätöiden tekeminen ilman tilaajan hyväksyntää voi pahimmillaan johtaa tilanteeseen, 
jossa tilaaja kieltäytyy maksamasta sinänsä välttämätöntä työtä vedoten kirjallisen lisä-
työpyynnön puutteeseen. 
 
Työmaan edetessä alueen asukkaat kyselivät erilaisia pieniä muutostöitä kuten mittauk-
sen takaisten ilmajohtojen vaihtoja maakaapeleihin ja mittauskeskusten siirtoja. Monet 
myös halusivat ostaa tarvikkeet päätoteuttajalta. Muutostyöt ovat rahallisesti varsin vä-
häisiä, mutta ne tuovat yritykselle hyvää imagoa, joten niitä kannattaa toteuttaa mahdol-
lisuuksien rajoissa. 
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6 PROJEKTIN VIIMEISTELY 
 
Opinnäytetyö valmistui projektin ollessa vielä täysin kesken, joten projektin viimeiste-
lyä käsitellään suppeammin ja teoreettisemmin kuin suunnittelua ja toteutusta. Jos työt 
on tehty hyvin ja työnaikainen laadunvarmistus on toiminut, projektin viimeistely on 
suhteellisen helppoa ja nopeaa. Mutta jos asioiden annetaan mennä pieleen ja kasautua, 
viimeistelyyn kuluva aika voi pahimmillaan tuhota koko projektin taloudellisen tulok-
sen. 
 
 
6.1 Rakennuttajan vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppukatselmus 
 
Ennen vastaanottotarkastusta päätoteuttajan on syytä tarkastaa tehty työmaa, siihen liit-
tyvät käyttöönottotarkastuspöytäkirjat ja verkkodokumentointi vielä kerran. Vastaanot-
totarkastuksessa tilaaja suorittaa yhdessä päätoteuttajan kanssa maastokatselmuksen, 
jossa tarkastetaan luovutettava työmaa ja sovitaan mahdollisista korjauksista. Katsel-
muksen pohjalta laaditaan vastaanottotarkastuspöytäkirja ja annetaan laskutuslupa työ-
maalle. Laskutusta varten lähetetään tilaajalle yksikköluettelo tehdyistä töistä (YSE 
1998). 
 
Kun työmaa on hyväksytysti vastaanotettu ja laskutettu, pidetään tilaajan kanssa talou-
dellinen loppukatselmus, jossa asetetaan työlle takuuajan vakuus (YSE 1998). 
 
 
6.2 Takuuaika 
 
Tavanomainen takuuaika projektitöille on 2 vuotta. Takuuajan kuluttua umpeen suorite-
taan takuuajan tarkastus ja tehdään tarvittavat korjaukset. Korjausten valmistuttua pro-
jekti on loppuun käsitelty ja vastuu kohteesta siirtyy kokonaisuudessaan tilaajalle (YSE 
1998 29 §). Kuitenkin työvirheiden ja laiminlyöntien osalta päätoteuttaja vastaa työstä 
10 vuoden ajan (YSE 1998, 30 §). 
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6.3 Muut asiat 
 
Kunnat velvoittavat yleensä katu- ja sijoitusluvassaan suoritettavaksi tiealueiden loppu-
katselmuksen, ja toimenpideluvissaan rakennuspaikan loppukatselmuksen työmaan 
valmistuttua. Katselmuksessa todetaan rakentamisen tapahtuneen lupaehtojen mukaises-
ti ja sovitaan mahdollisista korjauksista esim. asfaltointeihin tai viheralueille. 
 
Kunnat määrittelevät lupaehdoissaan takuuajan tehdyille töille. Takuuajan sisällä (tyy-
pillisesti yksi vuosi) luvan hakija on velvollinen korjaamaan esim. teille aiheutuneet 
painaumat. Takuuajan päätyttyä voidaan järjestää vielä erillinen takuuajan katselmus. 
 
Yksityisteiden tiekunnat saattavat esittää vaatimuksia teiden kunnosta työmaan valmis-
tuttua sekä ensimmäisen talven jälkeen. Vaatimuksiin on suhtauduttava asiallisesti, mut-
ta kuitenkin kriittisesti: työmaasta aiheutuneet vahingot, kuten teiden painumat alitus-
kohdissa sekä tieluiskien sortumat tulee ilman muuta korjata, mutta tarkoitus ei ole teh-
dä tien perusparannusta verkkoyhtiön tai päätoteuttajan laskuun. 
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7 POHDINTA 
 
Opinnäytetyön kirjoittaminen projektin johtamisesta oikeaa projektia johtaessa oli erit-
täin opettavaista, koska teorian ja käytännön yhdistäminen on kaikkein tehokkain tapa 
kehittyä ja oppia uutta. Toisaalta laajan projektin johtaminen ja samanaikainen kirjoi-
tusprosessi oli aikaa viepä ja runsaasti työllistävä. 
 
Projektiin liittyi huomattava määrä yrityksen sisäistä kehitystyötä. Turvallisuus-,  
käyttö-, ympäristö- ja laadunvarmistussuunnitelmien rungot tehtiin kokonaan uusiksi. 
Laadunvarmistussuunnitelman liitteinä olevat muuntamon, jakokaapin ja maanraken-
nustyön laadunvarmistuskortit tehtiin lähes tyhjästä. Voikin sanoa, että työmaan hallin-
non suunnittelu ja dokumentointi laitettiin PWR:ssä uuteen uskoon. Asioita ei saatu 
valmiiksi, joten kehitystyö tulee jatkumaan tämän projektin kuluessa. Kehitystyön tulos-
ten kantavuutta voidaan arvioida tehokkaasti vasta seuraavassa projektissa. 
 
Vastuukysymysten vuoksi dokumentaatio tehdyistä asioista on erityisen tärkeää. Mah-
dollisen työtapaturman sattuessa vastaava työnjohtaja voi osoittaa tekemisensä ja teke-
mättä jättämisensä. Tuottamuksellisuutta ja piittaamattomuutta arvioitaessa merkitystä 
on myös sillä, onko työnjohtaja yrittänyt hoitaa velvollisuutensa vai onko asioiden an-
nettu olla retuperällä. 
 
Projektin johtamisen voi kiteyttää muutamiin teeseihin: 
- Pidä yhteyttä eri osapuoliin. 
- Pidä paperit järjestyksessä. 
- Perehdytä ihmiset ja delegoi asiat heille. 
- Turvaa oma selustasi riittävällä dokumentaatiolla. 
- Hyvin suunniteltu ja ajoissa tehty on enemmän kuin puoliksi valmis. 
Projektia johtaessa kävi usein mielessä, että verkonrakennusurakoitsijalla tulisi olla pal-
veluksessaan myös infrarakentamisen tunteva rakennusmestari tai -insinööri: sähköver-
kon rakentaminen on rakentamista, ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä, velvollisuuksis-
ta ja käytännöistä ei sähköinsinöörikoulutuksessa puhuttu mitään.  
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